    为贯彻落实国家关于加强互联网基础管理、净化网络环境、促进行业发展的总体要求，提高网站备案工作效率和网站备案信息准确性，现已完成网站备案管理系统的改造。改造后的网站备案管理系统实现了工业和信息化部、各通信管理局、接入服务企业三级备案管理服务模式，在原网站备案管理系统服务功能基础上，增加了通信管理局级和接入服务企业级网站备案管理系统。

现定于2010年6月正式启动网站备案管理系统升级，升级时间为2010年6月19日18时至2010年7月25日24时。升级期间有关工作安排部署如下：
一、2010年6月19日18时起，原网站备案管理系统（www.miibeian.gov.cn）仅提供网站备案信息查询服务，停止接收新的网站备案业务。
二、2010年6月20日至2010年7月5日，组织开展第一部分备案数据迁移工作，将原网站备案管理系统中已完成备案业务流程的数据分发至部级、省级和企业级系统。在此期间，暂停办理网站备案变更申请，新申请备案的网站通过升级后的新系统（www.miitbeian.gov.cn）受理，接入服务单位通过本企业级系统收集和提交网站备案业务数据，履行新增网站备案信息当面核验。省级系统暂停接收企业系统的上报数据。
三、2010年7月5日24时起，省级系统开始接收企业系统的上报数据，企业可向省级系统提交数据，各通信管理局恢复网站备案业务的正常审核。

四、6月20日至7月20日期间，接入服务单位和各通信管理局需登录原系统，在系统停用前完成待审核数据的处理。

五、2010年7月20日至2010年7月25日，完成剩余已备案数据的迁移工作，将升级期间在原网站备案管理系统中已完成审核的数据迁移至新系统。在此期间，省级系统再次暂停接收企业系统上报的数据。
六、2010年7月20日零时起，原网站备案管理系统终止对未完成备案业务流程处理的数据审核，但继续提供网站备案信息查询服务。
七、2010年7月25日24时起，原网站备案管理系统完全停用，所有网站备案业务通过升级后的新网站备案管理系统进行。
八、各单位应做好网站备案信息保密工作，不得泄露网站备案信息。
为使各单位更加明确系统升级前后应开展的工作，保证系统升级顺利、平稳进行，我部制定了《网站备案系统升级启用工作任务表》（见附件），各单位要依据表格中列出的工作任务，在规定时间内认真完成。

附件：网站备案系统升级启用工作任务表
	网站备案系统升级启用工作任务表

	       单位   
 时间
	通信管理局
	基础企业、接入商、公益性互联单位、CNNIC

	迁移前
(6月19日18时前)
	1.确保省局系统专线到位
2.熟悉省局系统业务操作使用
3.完成企业系统接入省局系统，并正确配备企业系统的URL和接口通信参数
4.监测本省企业系统试运行情况
5.组织属地接入服务单位的培训
6.公告各省真实性核验单提交方式

7.尽快处理旧系统中的过程数据
8.保证审核人员配备到位
9.做好新系统启用的宣传组织工作

10.向省内电子密钥查询使用单位通报系统升级启用有关事项
	1.确保企业系统接入省局系统
2.完成对分发给企业测试数据导入企业系统的预演
3.确保企业系统开展各项备案业务的功能正常
4.提供企业系统WEB服务，完成具有独立域名企业系统的网站备案
5.尽快处理旧系统中过程数据
6.完成企业备案业务工作人员及下属代理商的备案业务培训工作
7.做好新系统启用的宣传组织工作
8.6月19日18时前，清空企业系统所有业务测试数据

	迁移中
(6月20日-

7月25日)
	1.6月25日至6月30日，开展属地企业数据的分发，并监督企业把数据导入企业系统
2.7月 5日后，开始审核新申请备案，开展新增网站备案信息真实性核验工作
3.监测省、企系统运行情况
4.7月20日前，完成旧系统中过程数据的审核
5.7月25日，旧系统完全停用
6.7月20-25日，将剩余已备案数据再次分发到各企业，并监督企业把数据导入企业系统
7.7月25日后，所有业务通过新系统开展
	1.6月20日起，接收新申请的网站备案信息数据，履行网站备案信息真实性当面核验(7月 5日后，企业系统可向省局系统上报数据)
2.数据迁移期间，接到省管局分发的数据后，按省管局的时限要求将数据全部导入企业系统，并注意防止新申请网站备案数据的丢失或不被分发给企业的数据所覆盖。
3.解决企业系统功能故障问题
4.做好本单位所接入网站主办者的咨询解释工作
5.7月 5日起，新申请网站备案数据可提交至省局系统审核
6.7月20日前，在旧系统中完成本企业名下的过程数据处理

7.配备两部分人员，分别负责新申请信息的当面核验工作和旧系统中过程数据处理工作

	网站备案系统升级启用工作任务表

	       单位   
 时间
	通信管理局
	基础企业、接入商、公益性互联单位、CNNIC

	迁移后
(7月25日

24时)
	1.完成对已退出接入服务企业的账号及其名下网站备案数据的清理
2.开展存量网站备案信息真实性核验工作
3.做好网站备案业务的日常审核与监管
4.监督检查属地企业真实性核验工作开展情况
5.清理空壳网站和备案信息不准确的网站

	1.7月25日，旧系统完全停用，新系统全面运行
2.设立网站备案专职机构，配备足够人员，开展网站备案信息当面核验等工作,妥善保管主办者相关信息
3.依据上报属地管局并批准的存量数据核查方案，开展存量数据真实性核验工作
4.处理空壳网站和备案信息不准确的网站，定期对备案信息进行更新核查
5.面向主办者，做好网站备案新业务流程、信息真实性核验的引导工作

6.做好企业系统日常运行维护、更新升级等工作


